
GĐ1
Khảo sát, xác lập dự án
Chương 4
Hiện trạng, yếu kém, mục tiêu, giải pháp, kế hoạch
GĐ2
Phân tích hệ thống
Chương 5, 6
BPC, BLD các mức; ER, chuẩn hóa 3NF
GĐ3
Thiết kế tổng thể
Ch. 7, mục 1–3
Phương thức sử dụng máy tính; máy tính/thủ công; hệ thống con
GĐ4
Thiết kế chi tiết
Ch. 7–10
Thủ công, giao diện, kiểm soát, CSDL, chương trình, mẫu thử
GĐ5
Cài đặt, lập trình
Ch. 11, mục 1–2
Lập trình, chạy thử, ghép nối
GĐ6
Khai thác, bảo trì
Ch. 11, mục 3–4
Hướng dẫn sử dụng, bảo trì, hướng phát triển
Chốt phạm vi
thống nhất với GV
Chốt BLD + ER
xin ý kiến GV
Chốt thiết kế
rồi mới lập trình